
Процессная карта проекта «Турнир КВН «Корпоративные хохмы»

Владелец проекта: Клуб «9 ключей бизнеса»



*Обеспечение турнира: 1. Банер турнира (15 дней) 2.Вода и стаканы (1 день) 3.Судейство (3 дня) 4.Видеооператор (2 дня) 5. Фотограф(1 день) 6.Хронометрист(1день) 7.Табло 8.Аудиосистема 9.Компьютер 10.Канцелярские принадлежности(1 день) 11.Девушки группы поддержки(5 дней) 12.Ведущий турнира(3 дня) 13.Подарочные футболки с логотипом(10 дней) 14.Аптечка(1 день+совет врача) 15.Проверить наличие у площадки систем оповещенияврач+пожарный+охрана. 16.Грамоты(3 дня) 17.Рекламные банеры и стойки спонсоров(согласовать время доставки и место установки)

WWW.ISMSS.RU